




Progetti PNRR Comune di Pescara



NextGenerationEU e PNRR




NextGenerationEU è lo strumento europeo per:

- > uscire più forti dalla pandemia
- ➤ trasformare le nostre economie
- > creare opportunità e posti di lavoro per l'Europa

Il PNRR è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi NG EU.

Si articola in 6 Missioni e 16 Componenti







Il Comune di Pescara

Pescara è una città italiana sulla costa adriatica. Con circa 120.000 abitanti è nota per le spiagge e come luogo di nascita del poeta Gabriele D'Annunzio. I principali settori sono il turismo, l'industria, il commercio e la pesca.



È il Comune più popoloso della regione e, insieme a L'Aquila, è sede degli uffici del Consiglio, della Giunta e degli assessorati regionali.








Il PNRR nel DUP del Comune di Pescara

Per una programmazione strategica ed efficace il **PNRR** è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione **DUP**



	LINEA STRATEGICA 1- Sostenibilità e qualità ambientale											
AZIONE STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO		PNRR	ATTIVITÀ (obiettivo operativo DUP)		AREA	EΑ	Missione/	ANNUALITÀ				
codice	descrizione	codice	descrizione	2021/2024		descrizione			programma 2	2021	2022 2023	2024
					1.1.1.1	BANDIERA BLU			M9-p2			
1.1	Riqualificazione e valorizzazione del mare e del fiume	1.1.1	Azioni specifiche di tutela, valorizzazione e promozione dell'ambiente marino e fluviale	M2 C4	1.1.1.2	PROGETTO ADSWIM – USO GESTITO DELLE ACQUE REFLUE URBANE TRATTATE PER LA QUALITÀ DEL MARE ADRIATICO	© @		M1-p1			
		1.1.2	Trasformazione e valorizzazione di spazi golenali e diga foranea, al fine di renderli di assoluto pregio	M1 C3	1.1.2.1	RIQUALIFICAZIONE LUNGOFIUME NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMPLESSO DI INIZIATIVA PUBBLICA IN LOCALITÀ LUNGOFIUME	0		M10-p5			
		1.1.3 Valorizzazione del fiume come via di accesso verso il centro stori	Valorizzazione del fiume come via di accesso verso il centro storico	M1 C3	1.1.3.1	CONTRATTO DI FIUME			M9-p2			
				M2 C4	1.1.3.2	PROGETTO URBANO DEL FIUME PESCARA			M9-p2			
	Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale		Valorizzazione del "sistema" verde in termini di ricucitura e rigenerazione del tessuto urbano, di completamento e riqualificazione di però turbani; ricostituzione delle funzioni ecologiche e biologiche del verde urbano, in termini di assorbimento dell'inquinamento atmosferico e acustico, di regolazione del microcilima e dell'ossignazione, di riscoperta del rudo specifico delle componenti raturali ellali costruzione e nell'uso della cita di della componenti raturali ellali costruzione e nell'uso della cita.	M2 C2 M2 C3 M2 C4	1.2.1.1	MONITORAGGIO ALBERATURE		©	M9-p2			
		acustico, di regolazione del microclima e dell'ossigenazione, di riscoperta del ruolo specifico delle componenti naturali nella costruzione e nell'uso della città Salvaguardia e alorizzazione del			1.2.1.2	MONITORAGGIO GIOCHI		0	M9-p2			
					1.2.1.3	MESSA A DIMORA NUOVE PIANTE			M9-p2			
					1.2.2.1	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA RSU FOSSO GRANDE	(M9-p2			
4.0				4	1.2.2.2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE	(M9-p2			
1.2			Aniani di sicanomento ambientale dicing inspecto e benifica di citi messa le cicurava di pati		1.2.2.3	LAVORI PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE	(M10-p5			
			M2 C4	1.2.2.4	RICOGNIZIONE MANUFATTI IN AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE			M9-p2				
				1.2.2.5	MONITORAGGIO DATI E AZIONI PER LA TUTELA DELLE ACQUE	(M9-p6				
			1.2.2.6	REPERIMENTO DATI E INFORMAZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA SANITARIA E AMBIENTALE	(M9-p2					















Numero progetti presentati e loro valore per missione PNRR








Stato dei progetti PNRR del Comune di Pescara a Dicembre 2024







Stato dei progetti PNRR del Comune di Pescara a Dicembre 2024



Progettazione		
Gara e affidamento		
Esecuzione lavori		
Concluso		

Fasi	N.Interventi
Progettazione	12
Beni confiscati	7
Caporalato	1
Sociale - vulnerabili e disabili	3
Investimento 1.5 "Cybersecurity"	1
Gara e affidamento	1
Servizi e Cittadinanza digitale - Web	1
Esecuzione Lavori	38
Biciplan	1
Ciclostazioni	1
Difesa Coste	2
Dissesto Urbano	5
Rigenerazione urbana	10
Scuole	10
Servizi e Cittadinanza digitale - Cloud	1
Servizi e Cittadinanza digitale - Notifiche Servizi e Cittadinanza digitale -	1
Spid/PagoPA/AppIO	3
Sociale - vulnerabili e disabili	2
SPORT	2
Concluso	9
Dissesto Urbano	3
Rigenerazione urbana	1
Servizi e Cittadinanza digitale - Notifiche	1
Teatri	4
Totale complessivo	60








Il PNRR nel Comune di Pescara | Dicembre 2024




Dettaglio stato progetti PNRR del Comune di Pescara a Dicembre 2024







Georeferenziazione degli interventi del PNRR









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

TITOLO PROGETTO	SETTORE COMPETENTE	QUOTA	TOTALE PROGETTO
Riqualificazione quartiere Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV dicembre	Lavori Pubblici	€	2.200.000,00
Miglioramento del decoro urbano tramite riqualificazione di via valle Fuzzina – recupero fonte borea – completamento parco archeologico colle del telegrafo e tratto di via del circuito	Lavori Pubblici	€	605.000,00
Riqualificazione Piazza Sacro Cuore E Corso Umberto	Lavori Pubblici	€	1.540.000,00
Riqualificazione Piazza Alessandrini E Media Museum	Lavori Pubblici	€	2.090.000,00
Lavori di adeguamento alle normative coni palazzetti dello sport 'Ciro Quaranta', 'Simona Cornacchia' e 'Giovanni Paolo II' –	Lavori Pubblici	€	1.650.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI ERP Intervento di Riqualificazione Energetica degli Edifici ERP di via Carlo Alberto della Chiesa – Comparto NORD –	Lavori Pubblici	€	2.310.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI ERP Intervento di Riqualificazione Energetica e Miglioramento Sismico degli Edifici ERP di via Caduti per Servizio –	Lavori Pubblici	€	3.190.000,00
Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dello stadio adriatico 'Giovanni Cornacchia' e dei campi di calcio 'Adriano Flacco', campo 'Ettore D'agostino' e 'Rocco Febo' –	Lavori Pubblici	€	1.760.000,00
Riqualificazione e recupero a fini sociali di una struttura sita in via valle furci	Lavori Pubblici	€	350.000,00
Riqualificazione lungomare nord e sud	Lavori Pubblici	€	2.090.000,00
Riqualificazione del Waterfront fluviale	Lavori Pubblici	€	4.180.000,00

Totale finanziamento € 21.965.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione del waterfront fluviale

Principali interventi:

- ➤ Passeggiata attrezzata lungo il water front fluviale fino alla diga foranea;
- ➤ Polo museale del mare e delle Genti di mare;
- ➤ Spostamento asta del pesce sulla Golena Sud;
- ➤ Area mercato ittico e prodotti ortofrutticoli al minuto.

	A STATE OF THE STA
)	

Fattibilità Tecnico economica

Progettaz definitiva/esecutiva

Verifica progetto

Gara

Affidamento lavori

Lavori

collaudo

Totale finanziamento € 4.180.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione Piazza Alessandrini e Mediamuseum

- ➤ Realizzazione di opere di rinforzo delle fondazioni del corpo frontale principale mediante iniezioni di resine o la realizzazione di micropali;
- ➤ Consolidamento generale di pareti e solai e ripristino delle parti demolite;
- ➤ Ricostruzione degli elementi murari danneggiati negli anni passati a causa dei cedimenti fondali, rifacimento dei copriferro e degli intradossi dei solai ammalorati, posa in opera di tiranti e/o catene;
- ➤ Rimozione delle aiuole e dell'asfalto di pavimentazione di piazza Alessandrini;
- ➤ Realizzazione di nuovi elementi di arredo urbano, pavimentazioni e spazi permeabili per nuove piantumazioni;
- ➤ Razionalizzazione degli impianti vegetativi con la rimozione delle essenze di minor pregio e la piantumazione di nuove alberature.



Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	
Verifica progetto	
Gara	✓
Affidamento lavori	
Lavori	
collaudo	\boxtimes

Totale finanziamento € 2.090.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione Piazza Sacro Cuore – Corso Umberto I

➤ Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale mediante la rimodulazione del verde pubblico con ridisegno planimetrico degli spazi e con l'inserimento di arredo urbano;



Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	$\overline{\mathbf{V}}$
Gara	✓
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	\overline{V}
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 1.540.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione Energetica degli Edifici ERP di via Carlo Alberto della Chiesa

- ➤ Coibentazione dell'involucro edilizio mediante rivestimento a cappotto delle facciate e delle coperture;
- ➤ Sostituzione degli infissi esistenti con modelli a bassa trasmittanza termica;
- ➤ Realizzazione di impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici in modo da ridurre al minimo il consumo di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili. E' prevista l'installazione di circa 1.000 mq di pannelli fotovoltaici;
- Sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti ad alta efficienza energetica (divieto di caldaie a gas).



Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	\checkmark
Gara	✓
Affidamento lavori	✓
Esecuzione lavori	\boxtimes
Collaudo	\mathbb{Z}

Totale finanziamento € 2.310.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione Energetica e miglioramento sismico Edifici ERP Via Caduti per Servizio

- Coibentazione dell'involucro edilizio mediante rivestimento a cappotto delle facciate e delle coperture;
- Sostituzione degli infissi esistenti con modelli a bassa trasmittanza termica;
- Realizzazione di impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici E' prevista l'installazione di circa 1.000 mq di pannelli fotovoltaici
- Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaia ad alta efficienza e convogliamento dei fumi in apposite canne fumarie.
- Eliminazione del ribaltamento mediante la realizzazione di un intonaco armato di parete esterno;
- Confinamento dei nodi non confinati della Palazzina A mediante piastre in acciaio assicurate alla struttura portante con bulloni e leganti chimici.



Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	$\overline{\checkmark}$
Verifica progetto	✓ .
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	\checkmark
collaudo	\boxtimes

Totale finanziamento € 3.190.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Lavori di adeguamento alle normative Coni dei palazzetti dello sport 'Ciro Quaranta', 'Simona Cornacchia' e 'Giovanni Paolo II'

- >Lavori di manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione
- ➤ Interventi propedeutici l'abbattimento delle barriere architettoniche
- ➤ Risparmio ed efficientamento energetico Tutti i lavori dovranno rispondere ai seguenti fattori:
 - **✓** Funzionalità
 - ✓ Sicurezza
 - ✓ Durabilità
 - ✓ Affidabilità
 - ✓Economia di gestione

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓
Gara	✓
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	
collaudo	\boxtimes







Totale finanziamento € 1.650.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dello Stadio Adriatico e dei campi 'Adriano Flacco', 'Ettore d'Agostino' e 'Rocco Febo'

- Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di strutture edilizie pubbliche finalizzati alla promozione delle attività sportive, affinché si riducano i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e migliori al contempo la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
- ➤ Risparmio ed eco-efficientamento energetico
- ➤ Recupero delle gradinate

Fattibilità Tecnico economica Progettaz definitiva/esecutiva

- > Recupero delle parti in cls comprese le sedute
- > Recupero delle vie di esodo, lampade di emergenza locali sottostanti le tribune degli impianti



Totale finanziamento € 1.760.000,00



Verifica progetto

Affidamento lavori

Gara

Lavori collaudo











Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione lungomare nord e sud

TRATTO NORD : Viale della Riviera dallo stabilimento "il Moro", al confine con il Comune di Montesilvano

- ➤ Rifacimento del marciapiede lato monte e della fascia parcheggi
- > Razionale sistemazione dei parcheggi per auto e moto
- > Inserimento di nuove aiuole a verde
- ➤ Prolungamenti per gli attraversamenti pedonali e per le fermate autobus
- ➤ Nelle aiuole lato monte saranno piantumate nº 24 nuove Palme del tipo Washingtonia Robusta

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓ .
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	$\overline{\checkmark}$
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 2.090.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione lungomare nord e sud

- ➤TRATTO SUD :progetto su Viale Primo Vere a partire dal Ponte di Fosso Vallelunga verso Piazza Le Laudi
- >collocazione della pista ciclabile a doppia corsia sul marciapiede lato mare
- ≽spostamento dell'asse della carreggiata stradale
- ➤ piantumazione di n° 24 Palme del tipo Washingtonia Robusta e di circa n° 2.900 piante ornamentali a fiore perenni del tipo Gazania splendens in varie colorazioni

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓ .
Gara	✓
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	\checkmark
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 2.090.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana


Riqualificazione quartieri Borgo Marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV dicembre

- ➤ Sostituzione delle lastre di copertura del fosso Bardet presente su Via Thaon de Ravel che presenta in più punti segni di cedimento e contestuale pulizia del fosso;
- ➤ Rifacimento manto stradale di Via Thaon De Revel e porzioni di marciapiede che presentano condizioni di degrado;
- ➤ Rifacimento manto di asfalto e marciapiedi di Via Rossetti dove risulta presente il liceo Scientifico Galilei e relative traverse di connessione con via Thaon de Revel;
- ➤ Rifacimento manto di asfalto di Via Pigafetta e Via Candeloro con sistemazione dei piccoli tratti di marciapiede divelti;

➤ Implementazione di opere a verde, di arredo urbano, pubblica illuminazione.

abblica mammazione.	
Fattibilità Tecnico economica	✓
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	<u> </u>
Gara	✓
Affidamento lavori	$\overline{\mathbf{V}}$
Lavori	$\overline{\mathbf{V}}$
collaudo	\boxtimes

Borgo Marino



Totale finanziamento € 2.200.000,00







Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione quartieri Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV dicembre

- > Fresatura dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per uno spessore di ca. cm 3 e il trasporto a discarica autorizzata compreso gli oneri di smaltimento dei rifiuti;
- ➤ Bonifica della sovrastruttura stradale, nei soli tratti più ammalorati, attraverso l'asportazione di un'ulteriore strato di di conglomerato bituminoso da eseguirsi mediante macchina fresatrice e successivo riempimento dello scavo con del binder chiuso;
- ➤ Rialzo a quota di alcuni chiusini/caditoie in ghisa;
- > Rifacimento del manto di usura;
- ➤ Rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali, zebrature ecc.) e verticale;

edolidii, zebi didi e eee.) e vei	troure,
Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓
Gara	✓
Affidamento lavori	✓
Esecuzione lavori	
Collaudo	\boxtimes

Piazza IV dicembre







Totale finanziamento € 2.200.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione quartieri Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV dicembre

- ➤ Rifacimento del manto di asfalto circostante la Chiesa che presenta elevate condizioni di degrado;
- ➤ Realizzazione di marciapiedi sul tratto di Via Anelli che collega Via Celommi alla Chiesa e relativo manto di asfalto;
- ➤ Rifacimento della relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- ➤ Implementazione opere a verde e arredo urbano nella Piazza Alcyone;
- ➤ Realizzazione opere complementari ai lavori in corso di progettazione relative alla demolizione dello svincolo a Trombetta adiacente al quartiere.

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	
Verifica progetto	✓
Gara	▼
Affidamento lavori	
Esecuzione lavori	✓
Collaudo	\boxtimes

Villaggio Alcyone



Totale finanziamento € 2.200.000,00













Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione di Via Valle Fuzzina - Fonte Borea - Parco Archeologico Colle del Telegrafo e Tratto Via del Circuito

- ➤ Riqualificazione di Via Valle Fuzzina:
 - •Miglioramento sicurezza della viabilità della strada
- ➤ Riqualificazione di Fonte Borea:
 - •Restauro dell'antica fonte di origine medioevale
- ➤ Completamento Parco Archeologico Colle del Telegrafo :
 - •Manutenzione degli arredi, delle coperture, dei percorsi pedonali, staccionate e pannelli didattici
- ➤ Riqualificazione tratto di via del Circuito
 - •Rifacimento manto stradale, marciapiedi e segnaletica

segnaretrea	
Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓
Gara	✓
Affidamento lavori	\checkmark
Esecuzione lavori	✓
Collaudo	\mathbb{Z}



Totale finanziamento € 605.000,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana

Riqualificazione e recupero a fini sociali di una struttura sita in via Valle Furci

➤Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

➤ Intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione finalizzato alla realizzazione di alloggi per padri separati.

A STATE OF THE STA	

Fattibilità Tecnico economica

Progettaz definitiva/esecutiva

Verifica progetto

Gara

Affidamento lavori

Esecuzione lavori

Collaudo

Totale finanziamento € 350.000,00










Missione 5 - Componente C2 - Bando SPORT E INCLUSIONE Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi

➤ Realizzazione di un **nuovo impianto** sportivo polivalente indoor in Via Di Girolamo





Totale finanziamento € 3.300.000,00









Missione 5 - Componente C2 - Bando SPORT E INCLUSIONE

Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi

Rigenerazione impianto esistente Bocciodromo Zanni





Collaudo











Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"

➤ Costruzione e riqualificazione mense scolastiche

Titolo Progetto	Importo	Settore di riferimento	
Scuola primaria Renzetti –	€ 450.978,00	Mobilità, edilizia scolastica e	
Nuova costruzione mensa	€ 450.976,00	verde	
Scuola dell'infanzia Cavour –	£ 210 000 00	Mobilità, edilizia scolastica e	
Riqualificazione mensa	€ 318.989,00	verde	
Scuola primaria Pineta		Mobilità, edilizia scolastica e	
Dannunziana - Demolizione	€ 901.954,90	, i	
e ricostruzione mensa		verde	

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	
Verifica progetto	
Gara	V
Affidamento lavori	✓
Esecuzione lavori	V
Collaudo	\boxtimes













Totale finanziamento € 1.671.921,90









Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "

Titolo Progetto	Importo	Settore di
		riferimento
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido via Lago Isoletta		scolastica e verde
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido Via Celestino V°- Via		scolastica e verde
della Fornace Bizzarri		
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido via Santina Campana		scolastica e verde
Asilo nido via Rubicone	€ 2.144.732,70	Mobilità, edilizia
		scolastica e verde

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓ .
Gara	V
Affidamento lavori	✓
Esecuzione lavori	✓
Collaudo	\boxtimes

➤ Render Via Lago Isoletta



Totale finanziamento € 6.888.891,90









Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "

Titolo Progetto	Importo	Settore di
		riferimento
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido via Lago Isoletta		scolastica e verde
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido Via Celestino V°- Via		scolastica e verde
della Fornace Bizzarri		
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido via Santina Campana		scolastica e verde
Asilo nido via Rubicone	€ 2.144.732,70	Mobilità, edilizia
		scolastica e verde

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\checkmark
Esecuzione lavori	\checkmark
Collaudo	\boxtimes

> Render Asilo Via della Fornace Bizzarri



Totale finanziamento € 6.888.891,90









Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "

Titolo Progetto	Importo	Settore di
		riferimento
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido via Lago Isoletta		scolastica e verde
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido Via Celestino V°- Via		scolastica e verde
della Fornace Bizzarri		
Nuova costruzione asilo	€ 1.581.386,40	Mobilità, edilizia
nido via Santina Campana		scolastica e verde
Asilo nido via Rubicone	€ 2.144.732,70	Mobilità, edilizia
		scolastica e verde

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\checkmark
Esecuzione lavori	\checkmark
Collaudo	\boxtimes

➤ Asilo Via Santina Campana



Totale finanziamento € 6.888.891,90









Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" – DISSESTO URBANO

Interventi di messa in sicurezza e regimentazione idraulica del "Fosso grande"

➤ Intervento di riprofilatura delle sponde e posa di una mantellata in pietrame coperta con un rivestimento avente funzione anti-erosiva nei tratti compresi tra le 4a e tra la sez. 5 e la sez. 14

➤ Intervento di stabilizzazione del tratto di sponda tra le sezioni 9 e 10 (sez 9a e 9b) in sinistra idraulica con posa in opera di gabbionate metalliche tra le sezioni 9a e 9b

➤ Pulizia e rimozione della vegetazione spontanea, ceppaie ed arbusti nei tratti compresi da sez. 4b a sez. 15

Fattibilità Tecnico economica	lacksquare
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	√
Gara	✓
Affidamento lavori	V
Esecuzione lavori	\checkmark
Collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 760.000,00









Missione 2 - Componente C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - DISSESTO URBANO

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero Colle Madonna

 ➤ realizzazione di una serie di allineamenti micropali, collegati da platea in cemento armato e Soletta superiore
 ➤ realizzazione di una "paratia drenante"

≽la ristrutturazione del locale magazzino attraverso la demolizione e ricostruzione di nuovo edificato avente caratteristiche geometriche-costruttive-inerziali adeguate anche a contrastante azioni instabilizzanti

➤interventi puntuali e diffusi di ripristini di continuità dei quadri fessurativi attraverso l'iniezione di specifiche malte
➤ristrutturazione dell'esistente sistema di captazione e smaltimento delle acque

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	
Verifica progetto	✓
Gara	✓
Affidamento lavori	
Esecuzione lavori	
Collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 570.000,00









Missione 2 - Componente C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - DISSESTO URBANO

Messa in sicurezza di ponti e viadotti

- ➤ Ponte del Mare;.
- ➤ Ponte Risorgimento;
- ➤ Ponte della Libertà;

Fattibilità Tecnico economica Progettaz definitiva/esecutiva

➤ Rampe dell'Asse Attrezzato;

	antene of the state of the stat	Parelicopio cerurale Arce Menico EXEMPIORE Museo Gesephanela di	Alfo Apollo Missa Otaco Domica I Pessario Well Terra	is vodeliktro
o;	SS16bin Filling Rescala	Cabriels D'Annurrio	A tord (S)	
Guespi Sistem	no Valpescera		STAR	ET ART GORNER
Glocht Paparopoli (4)			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
Secretary Andrews				
<u> </u>			413	
✓	1			

Totale finanziamento € 940.500,00



Verifica progetto

Affidamento lavori Esecuzione lavori

Gara

Collaudo







Missione 2 - Componente C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - DISSESTO URBANO

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità interessata dal dissesto arboreo

Eliminazione della sconnessione dovuta alla risalita di apparati radicali di alberi ad alto fusto sulle seguenti

- **≻**Viale Kennedy
- ►Via Regina Elena
- **≻**Via Mezzanotte
- ➤sottopasso di via Paolucci

Fattibilità Tecnico economica	
Progettaz definitiva/esecutiva	√
Verifica progetto	\checkmark
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\overline{V}
Lavori	\checkmark
collaudo	\boxtimes

Totale finanziamento € 400.000,00









Missione 2 - Componente C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - DISSESTO URBANO

Manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Codignola" in via Milite Ignoto

- ➤ Realizzazione di strutture controvento in grado di regolarizzare il comportamento sismico delle strutture;
- ➤ Confinamento e rinforzo dei Nodi Trave-Pilastro mediante placcaggi metallici o in FRP;
- ➤ Rinforzo a Flessione e taglio di travi e pilastri mediante incamiciature in acciaio o FRP;
- ➤ Adeguamento dei giunti sismici;
- ➤Interventi anche sui componenti edilizi non strutturali

ti utturan	
Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	✓ .
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	▼
Lavori	\checkmark
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 980.000,00










Missione 2 - Componente C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - DISSESTO URBANO

Manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico ed antincendio di scuole comunali

Scuole oggetto di intervento:

- ➤ Scuola Rossetti via Raffaello;
- ➤ Scuola piazza Grue Cascella Ventre

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	√
Gara	✓
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	\checkmark
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 310.000,00









Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Inv.3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Adeguamento sismico ed antincendio scuola statale Don Milani in via Sacco

- ➤ Adeguamento sismico;
- Manutenzione straordinaria;
- ➤ Conformità rispetto alle prescrizioni in materia antincendio.

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	lacksquare
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 1.010.000,00









Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Inv.3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Adeguamento sismico e antincendio scuola statale "Antonelli" di via Virgilio

> Realizzazione di giunti sismici tra le strutture

➤Intervento di ripristino del copriferro e passivazione dell'ossidazione presente nell'acciaio di armatura

➤Inserimento all'interno delle campate di elementi sismo-resistenti ➤Adeguamento antincendio

Isifiado Compronados Pessoaro 7	
	Whellie Wardhe Patello

Fattibilità Tecnico economica	
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	√
Gara	✓
Affidamento lavori	$\overline{\checkmark}$
Lavori	$\overline{\checkmark}$
collaudo	\boxtimes

Totale finanziamento € 2.310.000,00











Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Inv.3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Adeguamento sismico e antincendio scuola "Michetti"

- ➤ Interventi sui pilastri perimetrali, interventi localizzati su limitate travi e integrazione di opportuni staffaggi, anche per il confinamento dei nodi.
- ➤ Sistemi antiribaltamento delle tamponature esterne
- ➤ Sostituzione degli esistenti infissi in alluminio
- ➤ Adeguamento antincendio

Fattibilità Tecnico economica	✓
Progettaz definitiva/esecutiva	$\overline{\mathbf{V}}$
Verifica progetto	V
Gara	✓
Affidamento lavori	\checkmark
Lavori	\checkmark
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 1.230.000,00









Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, ComponenteC4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" – DIFESA COSTE

- ➤ Intervento di riparazione scogliere litorale sud a confine con Françavilla
- ➤ Manutenzione delle opere esistenti



Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	$\overline{\checkmark}$
Gara	\overline{V}
Affidamento lavori	\checkmark
Esecuzione lavori	\boxtimes
Collaudo	\boxtimes

Totale finanziamento € 500.000,00









Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica , ComponenteC4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio

idrogeologico" - DIFESA COSTE

- ➤ Intervento di riparazione scogliere litorale Nord.
- ➤ Manutenzione delle opere esistenti

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark
Verifica progetto	\overline{V}
Gara	ightharpoons
Affidamento lavori	▼
Esecuzione lavori	\boxtimes
Collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 300.000,00









Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

- ➤ Edifici scolastici con sostituzione di infissi e vetrate fatiscenti Accordo quadro 2020 (annualità 2020) € 210.000,00 Terminato
- ➤ Edifici scolastici con sostituzione di infissi e vetrate fatiscenti Accordo quadro 2021 (Annualità 2021-2022) € 630.000,00

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	$\overline{\mathbf{V}}$
Verifica progetto	<u> </u>
Gara	▼
Affidamento lavori	
Esecuzione lavori	
Collaudo	\checkmark



Totale finanziamento € 840.000,00










Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 Rafforzamento mobilità ciclistica

Ciclovie Urbane- Attuazione BICIPLAN

- ➤ Ampliamento di ulteriori 11 km di piste ciclabili.
- Nuove piste e corsie lungo la viabilità principale cittadina e una rete locale di livello secondario, a servizio delle funzioni di quartiere per raggiungere i nodi di scambio con i trasporti pubblici.



STRUTURA PORTANTE

Cabbo Billion To Could

Cabbo and Packe Unique

Cabbo and Countral Billion

Cabbo and Countral

Totale finanziamento € 3.444.375,35













Via U.Foscolo - Via Venezia - Via Firenze - Via Perugia - Via A. Manzoni

Via Rio Sparto

Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 Rafforzamento mobilità ciclistica


Via Sabucch

Lavori di progettazione e realizzazione di ciclostazioni e messa in sicurezza della ciclabilita' cittadina diretti a collegare stazioni ferroviarie e poli universitari

Via Regina Margherita

>via Rio Sparto;

▶collegamento via Aremogna – stazione











Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"

Realizzazione di una velostazione per il deposito delle biciclette

- ➤ Realizzazione di una infrastruttura per il deposito ed il posteggio in sicurezza delle biciclette, per garantire la sicurezza dei mezzi e la protezione alle intemperie al fine di favorire ed incentivare l'utilizzo delle biciclette per gli spostamenti urbani.
- ➤ Dimensione 6,05 x 6,05 m ed altezza di circa 3,10 m.
- ➤Il numero di posteggi realizzati mediante l'installazione di rastrelliere a due piani è pari a 40.
- ➤ Sarà realizzata nelle immediate vicinanze di punti di interesse di carattere collettivo tra cui l'Istituto di Istruzione Superiore A. Volta, la piscina provinciale, la Chiesa di San Nunzio Sulpizio ed il centro di distribuzione della corrispondenza di Poste Italiane.

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	✓
Verifica progetto	✓
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	
Esecuzione lavori	\blacksquare
Collaudo	\mathbb{Z}



Figura 1 - immagine esplicativa della velostazione





Figura 2 - esempio di realizzazione e vista interna delle rastrelliere a due pian

Totale finanziamento € 210.000,00









Missione 1 - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione",

Investimento 1.3 - Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale

teatrali e nei cinema

➤ Migliorare l'efficienza energetica degli immobili ed impianti, per elevare le prestazioni il comportamento termo-igrometrico.

➤ Riqualificare gli impianti tecnologici, ridurre i consumi degli utilizzi e migliorare le prestazioni di resa energetica.

➤ Ammodernare le dotazioni tecnologiche per favorire una qualità dei servizi di supporto alle attività teatrali.

➤ Adottare soluzioni di elevata qualità tecnica e carattere innovativo

➤ Migliorare l'impatto in termini di sostenibilità ambientale e miglioramento delle performance ambientali

Fattibilità Tecnico economica Progettaz definitiva/esecutiva Verifica progetto Gara Affidamento lavori Esecuzione lavori collaudo			- A
Verifica progetto Gara Affidamento lavori Esecuzione lavori	Fattibilità Tecnico economica	\checkmark	
Gara Affidamento lavori Esecuzione lavori	Progettaz definitiva/esecutiva	\checkmark	
Affidamento lavori Esecuzione lavori	Verifica progetto	\checkmark	
Esecuzione lavori	Gara	✓	
	Affidamento lavori		\checkmark
collaudo	Esecuzione lavori		\checkmark
	collaudo		\boxtimes



- >Teatro Auditorium Flaiano
- >Teatro Auditorium Cerulli
- ➤ Teatro G. Cordova

 Totale finanziamento € 1 292

Totale finanziamento € 1.292.500,00









Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1

"Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"

Linee di finanziamento:

- ➤ 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
- ➤ 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti
- ➤ 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità
- ➤ 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali
- ➤ 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- ➤ 1.3.1 Housing Temporaneo
- ➤ 1.3.2 Stazioni di posta



Bandi in condivisione con:

Ecad 15 – Pescara

Ecad 16 – Metropolitano

Ecad 17 – Montagna Pescarese

Ecad 18 - Montesilvano

Ecad 19 - Vestina

Totale finanziamento € 5.726.500,00













Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2

Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

➤ Progetti di recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata destinandoli a centri antiviolenza per donne e bambini, case rifugio, housing first e micronido urbano

Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale

micronido urbano.		
Titolo Progetto	Importo	Settore
Casa di sgancio Demetra 2P	€ 346.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale
Casa di sgancio Demetra PT	€ 341.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale
Housing First 1	€ 495.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale
Housing First 2	€ 555.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale
Housing First 3	€ 390.500,00	Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale
Housing First 4	€ 396.000,00	Lavori Pubblici - Patrimonio - Sociale

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\boxtimes
Verifica progetto	\boxtimes
Gara	X

€ 676.500,00





Totale finanziamento € 3.200.500,00



Micronido Urbano.







Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2a-

Superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli

➤ Recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo all'interno del Piano Strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\boxtimes
Verifica progetto	\boxtimes
Gara	\boxtimes
Affidamento lavori	\boxtimes
Lavori	\blacksquare
collaudo	\boxtimes



Totale finanziamento € 1.774.988,59













Missione1- Digitalizzazione innovazione competitività e cultura – C1 Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA

- ➤ Abilitazione al cloud per le PA Locali migrare i CED verso ambienti Cloud
- ➤ Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID/CIE
- ➤ Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni
- ➤ Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"
- ➤ Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"
- ➤ Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
- ➤ Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"

dall'Unione europea NextGenerationEU

azionaie Dati	
Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	$\overline{\checkmark}$
Verifica progetto	\checkmark
Gara	\checkmark
Affidamento lavori	\checkmark
Esecuzione lavori	\checkmark
collaudo	$\overline{\mathbb{Z}}$

Bando Italia Digitale



Totale finanziamento € 2.021.332,00

Progetti in attesa di finanziamento



Missione1- Digitalizzazione innovazione competitività e cultura – C1 Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA

Investimento 1.5 "Cybersecurity"

- ➤ Governance e programmazione cyber
- ➤Gestione del rischio cyber e della continuità operativa
- ➤ Gestione e risposta agli incidenti di sicurezza
- ➤ Gestione delle identità digitali e degli accessi logici
- ➤ Sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti

Fattibilità Tecnico economica	\checkmark
Progettaz definitiva/esecutiva	\boxtimes
Verifica progetto	\boxtimes
Gara	\blacksquare
Affidamento lavori	\boxtimes
Lavori	\boxtimes
collaudo	\boxtimes




Totale finanziamento richiesto € 1.493.359









Progetti ammessi a finanziamento



Missione1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 - Investimento 1.2

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive luoghi di cultura



- ➤ Piano per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, non appartenenti al Ministero della Cultura, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.
- >Ammesso a finanziamento:
 - ✓ Museo Cascella

Totale finanziamento € 383.519,20 *

* Comune di Pescara non titolare del finanziamento









Avanzamento progetti e Rispetto Milestone e Target












73%






100%

Modello organizzativo e creazione di Valore Pubblico

Il Comune di Pescara ha messo in atto il modello di Governance per l'Attuazione del PNRR secondo la seguente struttura













Modello organizzativo e creazione di Valore Pubblico

La costituzione della Cabina di Regia e la messa a terra dei fondi del PNRR garantiscono alla Città di Pescara l'incremento del Valore Pubblico, ovvero il miglioramento del livello di benessere economico-sociale-ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi pubblici rispetto alle condizioni di partenza

